



L' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

ORGANIZZA

il Seminario

“Project & Contract Management_

I modelli di Project Delivery e il Contract Management come strumenti di attuazione della strategia di Project Management”

4 CFP

DATA: 1 Dicembre 2017

SEDE: Ordine degli Ingegneri Teramo – Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo

CFP: 4

COSTO: € 70

DURATA: 4 ore

ORARIO: 15:00-19:00

DOCENTI: Ing. Massimo Casinelli

INTRODUZIONE

La pianificazione strategica di un progetto complesso è una fase fondamentale, durante la quale si compiono le scelte strategiche che condizioneranno l'intero ciclo di vita del progetto. La pianificazione strategica del progetto comporta la scelta del modello di “Project Procurement” che si vuole adottare (Project Delivery Method) e lo sviluppo della strategia contrattuale complessiva. Processi e Best Practice di Project Management devono trovare la migliore integrazione e traduzione nell'architettura contrattuale complessiva.

PROGRAMMA

- L'Organizzazione di un progetto complesso ed il ruolo del Committente nelle operazioni di project management;
- Pianificazione strategica del progetto vs. strategia contrattuale;
- Project Delivery Methods;
- Project Delivery Methods vs. project management risks: analisi comparativa e criteri di scelta;
- Le tipologie di servizi di project management a supporto del Committente;
- Tipologie di contratto internazionali (Unit price, Lump sum, Cost Plus Fee, Maximum guarantee price);
- Standard di contratto internazionali (FIDIC, NEC) per le opere d'ingegneria;
- I processi critici nella gestione del Contratto: Qualità, Tempi, Misura avanzamenti e pagamenti, Gestione Varianti, Monitoraggio progetto;
- Focus su contractual terms: analisi di alcune clausole contrattuali di particolare valenza per il project manager;
- Il contenzioso per i “Ritardi”: cenni alle Tecniche forensi di analisi dei ritardi sui progetti utilizzate

Frequenza: La presenza deve essere garantita per l'intero evento. Tutti i partecipanti al corso hanno l'obbligo di firmare il registro delle presenze in ingresso e in uscita.